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Fase 0:
Volledig trace

Fase 1:
Dorpsstraat

Fase 2:
Ballingstraat

Fase 4:
Hollestraat - Boeyendaalstraat

Fase 5:
Boeyendaalstraat - Kruisborrestraat

NUTSLEIDINGEN

Verplicht einde

FASE 2
schaal 10.000

FASE 3
schaal 10.000

FASE 4
schaal 10.000

FASE 5
schaal 10.000

Afgewerkte fase

Fase 3:  Hollestraat tot aan Ballingstraat

Fase 1:  Dorpsstraat 

Fase 4:  Hollestraat - Boeyendaalstraat

Fase 2:  Ballingstraat

LEGENDE:

Fase 5:  Boeyendaalstraat - Kruisborrestraat

NOOT:

Fase 1: Werken in 1 weghelft, werken met 3 kleurige lichten met afwissellend verkeer.

Fase 3: zo kort mogelijk omwille van grote omleiding.

Fase 4 mag pas opgestart worden als er terug doorgaand verkeer mogelijk is in fase 3

Naast deze aanduidingsborden dient de aannemer te voorzien in een gedetailleerd
omleiding- en signalisatieplan, met aanduiding van alle nodige verkeersborden
volgens de vigerende wetgeving, in overleg met politie. De aannemer staat in voor de
instandhouding van de aanduidingsborden gedurende de volledige duur van iedere
fase.

Alle hekkens en verkeersborden dienen te worden uitgerust met oranje knipperlicht.

Thv de afsluiting van de werfzone en aan het einde van een omleiding dient een bord
"verantwoordelijke signalisatie" geplaatst te worden.
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Fase 3:
Hollestraat tot aan Ballingstraat

1 25/06/2021 Ontwerpfase 2 EB

2 04/10/2021 Proefstel aanbesteding EB

3 04/10/2021 Proefstel aanbesteding EB


