

Watzoekje?

Geef hier je zoekterm in

Geef hier je zoekterm in

# Project Beekstraat

Vanaf **dinsdag 19 april 2022** start een aannemer met onderhoudswerkzaamheden in de Beekstraat. De werfzone gaat vanaf het kruispunt met de Camiel Schuermanslaan tot aan de aansluiting met de Kiewitstraat (exclusief kruispunt).

De onderhoudswerkzaamheden betreffen het vernieuwen/aanleggen van voetpaden en wegdek.

## Twee fases

De werken zullen in twee fases verlopen. Onderstaande planning zal aangehouden worden (onder voorbehoud van slechte weersomstandigheden):

- **Fase 1 (19 april - 3 juni\*)**: Voetpad- en wegeniswerken Beekstraat gedeelte tussen Camiel Schuermanslaan en kruispunt Wipstraat/Kloosterstraat (inclusief kruispunt)  
Op het einde van fase 1 zal het kruispunt Kloosterstraat-Wipstraat afgesloten worden. De ontsluiting van de Wipstraat zal dan tijdelijk via de Mispelarenstraat en de Kiewitstraat verlopen.  
*\*De werken hebben vertraging opgelopen, waardoor de geplande einddatum van fase 1 opgeschoven is naar vrijdag 3 juni.*
- **Fase 2 (7 juni - 8 juli\*)**: Voetpad- en wegeniswerken Beekstraat, gedeelte tussen kruispunt Wipstraat/Kloosterstraat tot aan het kruispunt met de Kiewitstraat (exclusief kruispunt).  
*\*De werken hebben door extra funderingswerken, rioolaansluitingen en nutsleidingen die in de weg lagen, vertraging opgelopen. De geplande einddatum van fase 2 is daarom opgeschoven naar midden augustus.  
De aannemer tracht om voor het bouwverlof (start: 11 juli) de onderlaag asfast te leggen en aan een zijde (kant Berkenhof) het voetpad af te werken om plaatselijk verkeer mogelijk te maken.  
Na het bouwverlof zal de andere zijde van het voetpad afgewerkt worden en zullen de andere afwerkingen plaatsvinden.*

Op vrijdag 12 augustus zal de aannemer de top laag asfast plaatsen in de Beekstraat. Daarom zal de straat **vanaf vrijdag 12 augustus (6.30 u.) tot zaterdag 13 augustus (10 u.) volledig afgesloten** zijn voor alle verkeer. Twee uur na aanleg van de top laag zullen voetgangers opnieuw gebruik kunnen maken van het voetpad in de straat.

Indien alles volgens plan verloopt, zal de Beekstraat vanaf **donderdag 18 augustus** opnieuw worden opengesteld voor alle verkeer.

Deze voorlopige planning is natuurlijk onder voorbehoud van de weersomstandigheden en/of technische problemen.

## Hinder verwacht

Deze werken brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Er wordt een omleiding voor het verkeer ingesteld. Gelieve de signalisatie te respecteren.

Omdat de omleiding via de Kiewitstraat verloopt, is het tijdens de duur van de werken verboden om te parkeren in de Kiewitstraat.

## Bereikbaarheid OC Berkenhof

OC Berkenhof zal tijdens de werken enkel bereikbaar zijn via de Kloosterstraat en de parking aan de kerk. Het wegrijden zal in fase 1 richting Kiewitstraat gebeuren en in fase 2 richting Camiel Schuermanslaan.

## Omleiding De Lijn

### 351 (richting Brussel)

- Niet-bediende haltes: Berkenhof - Gemeentehuis
- Vervanghaltes: Berkenhof (duidelijk) - Rijkswacht - Craenenplein

### 352 (richting Leuven) - 651 (richting Zaventem-Machelen)

- Niet-bediende haltes: Berkenhof - Gemeentehuis - Craenenplein
- Vervanghaltes: Berkenhof (tijdelijk)

## Vragen?

Heb je vragen over deze werken? Neem contact op met de dienst Infrastructuurprojecten van het gemeentebestuur.

## Contactinformatie

# **Dienst Infrastructuurprojecten - uitsluitend op afspraak**

## **Administratief Centrum**

Dr. V. De Walsplein 30

3070 Kortenberg

T 02 755 30 70

infrastructuurprojecten@kortenberg.be

## **Openingsuren**

Vandaag open van 09 u. tot 12 u.

Morgen open van 09 u. tot 12 u.

Alle openingsuren

^ Tobania

Gemeente Kortenberg

Dr V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

T 02 755 30 70, info@kortenberg.be